



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

от 23.07.2015 № 1188  
г. Курган

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2015-2016 учебном году**

**(с изменениями и дополнениями от 18 сентября 2015 года)**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственного контроля качества образования управления по государственному надзору и контролю в сфере образования Главного управления образования Курганской области (Иликпаева Т.П.) довести данный приказ до руководителей муниципальных органов управления образованием.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием (по согласованию) довести данный приказ до сведения подведомственных образовательных учреждений, сотрудников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника  
Главного управления образования Курганской области

И.В. Паскевич

Приложение к приказу  
 Главного управления образования  
 Курганской области  
 от 23.07 2015 года № 1188  
 «Об утверждении плана  
 мероприятий (дорожной карты) по  
 организации и проведению  
 государственной итоговой  
 аттестации по образовательным  
 программам основного общего и  
 среднего общего образования на  
 территории Курганской области в  
 2015-2016 учебном году»

**План мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению  
 государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным  
 программам основного общего и среднего общего образования на территории  
 Курганской области в 2015-2016 учебном году**

(с изменениями и дополнениями от 18 сентября 2015 года)

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
<b>Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году</b>			
1.	Формирование статистических данных по результатам проведения ГИА-9, ГИА-11	июль-август 2015 года	ГлавУО
2.	Подготовка аналитических материалов по результатам ЕГЭ по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	июль-август 2015 года	ГлавУО, председатели ПК
3.	Издание сборника статистических данных и аналитических материалов по результатам ГИА-9, ГИА-11	август 2015 года	ГлавУО
4.	Анализ, обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на августовских конференциях, педсоветах, совещаниях	август 2015 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
5.	Формирование методического анализа результатов ЕГЭ, ГИА-9	август-сентябрь 2015 года	ИРОСТ
6.	Подготовка отчетов предметных комиссий по заданиям, вызвавшим затруднения у экспертов при оценивании развернутых ответов	июль-август 2015 года	РЦОИ, председатели ПК
7.	Проведение самооценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в 2015 году	июль 2015 года	ГлавУО
8.	Подготовка отчета ГЭК по итогам проведения ГИА-9	июль 2015 года	ГЭК
9.	Подготовка отчета ГЭК по итогам проведения ГИА -11	август 2015 года	ГЭК
<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			

10.	Подготовка информационных писем в МОУО, ОО по организации работы по подготовке к передаче экзаменов по обязательным учебным предметам обучающихся, не прошедших ГИА	июль 2015 года	ГлавУО
11.	Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, учащиеся которых показали низкие результаты государственной итоговой аттестации	август-сентябрь 2015 года	ИРОСТ
12.	Организация и проведение семинаров учителей-предметников в рамках межмуниципальных методических объединений и творческих групп по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	сентябрь 2015 года - май 2016 года	ИРОСТ, МОУО (по согласованию)
13.	Семинары для учителей-предметников «Итоги ГИА в 2015 году. Проблемы, задачи на 2015-2016 учебный год»	сентябрь 2015 года	МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
14.	Курсы повышения квалификации «Совершенствование системы контроля качества математического образования на уровне учредителя и внутриучрежденческом уровне»	сентябрь-ноябрь 2015 года	ИРОСТ
15.	Курсы повышение квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по химии».	ноябрь 2015 года	ИРОСТ
16.	Курсы повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по биологии»	ноябрь 2015 года	ИРОСТ
17.	Курсы повышения квалификации «Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в подготовке к ГИА и итоговому сочинению»	сентябрь-ноябрь 2015 года	ИРОСТ
18.	Серия вебинаров для учителей-предметников «Подготовка учащихся к ГИА»	сентябрь-декабрь 2015 года	ИРОСТ
19.	Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА	сентябрь-декабрь 2015 года	ИРОСТ
20.	Серия мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА	сентябрь-декабрь 2015 года	ИРОСТ
21.	Серия семинаров-тренингов по выполнению заданий ЕГЭ по предметам (в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников)	сентябрь-декабрь 2015 года	ИРОСТ, МОУО (по согласованию)
22.	Зональные семинары «Анализ результатов ГИА 2015 по математике и система подготовки к ГИА 2016 года»	сентябрь-декабрь 2015 года	ИРОСТ, МОУО (по согласованию)
23.	Зональные семинары «Анализ результатов ГИА 2015 по физике, система подготовки и особенности проведения ЕГЭ 2016 года»	сентябрь-декабрь 2015 года	ИРОСТ, МОУО (по согласованию)

24.	Разработка методических рекомендаций для учителей русского языка и литературы «Подготовка к ГИА, ЕГЭ по русскому языку и литературе»	октябрь 2015 года	ИРОСТ
25.	Разработка методических рекомендаций «Совершенствование работы с обучающимися, испытывающими затруднения в изучении математики»	сентябрь-октябрь 2015 года	ИРОСТ
26.	Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации	январь 2016 года	ГлавУО, ИРОСТ
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
27.	Приведение региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами	по мере необходимости	ГлавУО
28.	Разработка и утверждение положения по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА	сентябрь 2015 года	ГлавУО
29.	Назначение лиц: - имеющих право доступа к ФИС и РИС; - ответственных за внесение сведений в ФИС и РИС; - ответственного за защиту информации и организацию обработки персональных данных	июль 2015 года	ГлавУО
30.	Разработка и утверждение приказа «Об организации формирования и введения региональных информационных систем в 2015-2016 гг.»	октябрь 2015 года	ГлавУО
31.	Разработка и утверждение приказа «Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Курганской области в 2016 году»	октябрь 2015 года	ГлавУО
32.	Разработка и утверждение инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	декабрь 2015 года – март 2016 года	ГлавУО, РЦОИ
<b>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
33.	Расчет и обоснование предложений по объему финансовых средств для обеспечения проведения ГИА в 2016 году	июль 2015 года	ГлавУО
34.	Определение схемы доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты проведения экзамена	август-сентябрь 2015 года	ГлавУО
35.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по обеспечению доставки экзаменационных материалов в ППЭ	декабрь 2015 года	ГлавУО
36.	Формирование государственного задания ИРОСТ по обучению экспертов предметных комиссий	декабрь 2015 года	ГлавУО

37.	Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации	октябрь 2015 года – май 2016 года	ГлавУО
38.	Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов: - увеличение доли аудиторий, оборудованных видеонаблюдением в режиме онлайн, до 90 %; - приобретение оборудования для апробации печати КИМ в аудиториях ППЭ	октябрь 2015 года – май 2016 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
39.	Подготовка конкурсной документации для обеспечения видеонаблюдения в ППЭ	январь 2016 года	ГлавУО
40.	Подготовка конкурсной документации: - для приобретения программного обеспечения проведения ГИА-9 - для приобретения электронных цифровых подписей членов ГЭК	январь 2016 года	ГлавУО
41.	Обеспечение условий для деятельности ПК, КК	январь-май 2016 года	ГлавУО
42.	Подготовка конкурсной документации для проведения пробного ЕГЭ, ОГЭ	январь 2016 года	ГлавУО
<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
43.	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	ГлавУО
44.	Согласование программ и планов обучения специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе общественных наблюдателей	сентябрь 2015 года	ГлавУО
45.	Семинары-совещания для лиц, курирующих проведение ГИА в МОУО, по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году	сентябрь, ноябрь, декабрь 2015 года, февраль, март, май 2016 года	ГлавУО
46.	Семинары для технических специалистов ППЭ, лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	ноябрь 2015 года, январь, март 2016 года	РЦОИ
47.	Организация проведения обучения и квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссии ГИА	декабрь 2015 года – март 2016 года	ГлавУО, ИРОСТ
48.	Обучение членов ГЭК по вопросам организации и проведения ЕГЭ	февраль-март 2016 года	ГлавУО
49.	Обучение членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК по организации и проведению ГВЭ, ГИА -9	март-апрель 2016 года	ГлавУО
50.	Обучение членов КК	март 2016 года	ГлавУО
51.	Семинар для общественных наблюдателей	апрель-май 2016 года	ГлавУО

52.	Серия обучающих семинаров для руководителей ППЭ	февраль-май 2016 года	ГлавУО
53.	Серия обучающих семинаров для организаторов ППЭ	февраль-май 2016 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию)
54.	Селекторные совещания по вопросам подготовки к ГИА с руководителями МОУО	октябрь 2015 года, январь, март, май 2016 года	ГлавУО
55.	Организация обучения сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА	февраль, март 2016 года	РЦОИ
56.	Организация обучения экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе конфликтной комиссии	март-апрель 2016 года	ГлавУО
<b>Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
57.	Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению ГИА в 2016 году на территории Курганской области	сентябрь 2015 года	ГлавУО
58.	Формирование плана работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию в части проведения ЕГЭ с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения	сентябрь 2015 года	ГлавУО
59.	Разработка и утверждение планов-графиков подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях области	сентябрь 2015 года	ОО (по согласованию)
60.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2016 года	сентябрь- ноябрь 2015 года	ГлавУО
61.	Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов РИС	по графику ФЦТ	РЦОИ, ОО (по согласованию)
62.	Организация внесения сведений в РИС: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся); - форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации; - отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;	до 20 января 2016 года  февраль-март 2016 года  в течение 2 дней со дня получения	РЦОИ, ОО (по согласованию)  ОО (по согласованию)  ОО (по согласованию)

<p>- отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования);</p>	<p>указанных сведений февраль 2016 года</p>	<p>РЦОИ, ОО (по согласованию)</p>
<p>- наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации;</p>	<p>в течение 2 дней со дня принятия ОО соответствующего решения</p>	<p>РЦОИ, ОО (по согласованию)</p>
<p>- место сдачи государственной итоговой аттестации;</p>	<p>не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету</p>	<p>ГлавУО</p>
<p>- сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся):</p>	<p>до 1 февраля 2016 года</p>	<p>РЦОИ</p>
<p>- отнесение участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов</p>	<p>в течение 2 дней со дня получения указанных сведений</p>	<p>РЦОИ</p>
<p>- место сдачи единого государственного экзамена;</p>	<p>не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету</p>	<p>ГлавУО</p>
<p>- сведения о расписании проведения ГИА;</p>	<p>до 1 апреля</p>	<p>ГлавУО</p>
<p>- сведения об экзаменационных материалах:</p>	<p>в течение 2 дней со дня получения указанных материалов</p>	<p>ГлавУО, РЦОИ</p>
<p>- распределение экзаменационных</p>	<p>за сутки до дня</p>	<p>ГлавУО, РЦОИ</p>

	<p>материалов по местам проведения государственной итоговой аттестации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество использованных экзаменационных материалов;</li> <li>- результаты обработки экзаменационных работ обучающихся, участников единого государственного экзамена;</li> <li>- сведения о результатах государственной итоговой аттестации;</li> <li>- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии при проведении государственной итоговой аттестации;</li> <li>- информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации</li> <li>- сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации;</li> <li>- распределение обучающихся, участников единого государственного экзамена и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения государственной итоговой аттестации</li> </ul>	<p>проведения экзамена по соответствующему учебному предмету в течение суток со дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету в течение суток</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету в течение недели со дня проведения экзамена не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету в течение суток после проведения экзамена</p>	<p>ГлавУО, РЦОИ</p> <p>РЦОИ</p> <p>РЦОИ</p> <p>РЦОИ</p> <p>ГлавУО, РЦОИ</p> <p>ГлавУО, РЦОИ</p>
63.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2015 года-май 2016 года	ГлавУО, ОО
64.	Заседание Совета ректоров вузов по организации и проведению ЕГЭ на территории Курганской области в 2016 году	октябрь 2015 года	ГлавУО, Совет ректоров (по согласованию)
65.	Расширенное совещание руководителей МОУО по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2016 году	сентябрь 2015 года	ГлавУО
66.	Определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ	октябрь 2015 года	ГлавУО



67.	Определение схемы доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в пункты проведения экзамена	октябрь 2015 года	ГлавУО
68.	Представление на утверждение Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК	октябрь 2015 года	ГлавУО
69.	Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11	октябрь 2015 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
70.	Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9	сентябрь-октябрь 2015 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
71.	Утверждение состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9	октябрь 2015 года	ГлавУО
72.	Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9	октябрь 2015 года	ГлавУО, председатель ГЭК
73.	Утверждение состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11	в течение 7 дней с даты утверждения председателя ГЭК	ГлавУО, председатель ГЭК
74.	Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11	в течение 5 дней с даты утверждения состава ГЭК	ГлавУО, председатель ГЭК
75.	Согласование предложений по формированию составов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ГИА-9	ноябрь 2015 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК
76.	Утверждение составов предметных комиссий ГИА-9	март 2016 года	ГлавУО
77.	Представление кандидатур председателей предметных комиссии ГИА-11 для согласования в Рособрнадзор	в течение 7 дней с даты утверждения председателя ГЭК	ГлавУО, председатель ГЭК
78.	Формирование составов предметных комиссий ГИА-11	декабрь 2015 года	ГлавУО, председатель ГЭК
79.	Утверждение составов предметных комиссий ГИА-11	январь 2016 года	ГлавУО, ГЭК
80.	Согласование и утверждение мест расположения ППЭ	октябрь-ноябрь 2015 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК

81.	Организация взаимодействия психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных организаций	сентябрь 2015 года - май 2016 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию)
82.	Назначение лиц, ответственных за сохранность оборудования и работоспособность видеонаблюдения в ППЭ	июль-сентябрь 2015 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
83.	Определение мест хранения экзаменационных материалов ГИА-9	ноябрь 2015 года	ГлавУО
84.	Назначение лиц, ответственных за прием, передачу, тиражирование, учет, хранение и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9	ноябрь 2015 года	ГлавУО
85.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11	ноябрь 2015 года	ГлавУО
86.	Формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА-11	в соответствии с графиком ФЦТ	ГлавУО
87.	Согласование персональных составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов	октябрь-декабрь 2015 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК
88.	Утверждение персональных составов руководителей и технических специалистов ППЭ	декабрь 2015 года	ГлавУО
89.	Утверждение персональных составов организаторов ППЭ, ассистентов	январь-февраль 2016 года	ГлавУО
90.	Формирование и утверждение составов конфликтных комиссии ГИА	январь 2016 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
91.	Проверка готовности ППЭ	январь, март, апрель 2016 года	ГлавУО, ГЭК
92.	Аккредитация общественных наблюдателей	весь период	ГлавУО
93.	Разработка и утверждение плана контрольно-надзорных мероприятий за проведением ГИА	февраль 2016 года	ГлавУО
94.	Распределение участников ГИА – 9 между ППЭ. - досрочный этап; - основной этап; - дополнительный этап	март-сентябрь 2016 года	ГлавУО, ГЭК, РЦОИ
95.	Распределение участников ГИА-11 между ППЭ: - досрочный этап; - основной этап; - дополнительный этап	март, май-июнь 2016 года сентябрь 2015 года	ГлавУО, ГЭК, РЦОИ

96.	Мониторинг прибывших в Курганскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона	в течение года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
97.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ	март 2016 года	ГлавУО, МОУО, ОО
98.	Совещание заместителей глав ОМС по вопросам организации и проведения ГИА на территории Курганской области в 2016 году	март 2016 года	ГлавУО
99.	Оперативные совещания по вопросам проведения ГИА в 2016 году, в том числе: - по обеспечению подготовки к ГИА ППЭ; - по созданию условий для участников с ОВЗ	не реже 2 раз в месяц	ГлавУО, РЦОИ
100.	Распределение членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету	за 3 дня до начала экзамена	ГЭК, ГлавУО
101.	Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в досрочный период, основные и дополнительные сроки  Проведение ГИА в дополнительные сроки 2015 года	по расписанию, утвержденному МО РФ август-октябрь 2015 года	ГЭК, ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
102.	Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ГИА	весь период	ГЭК, ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
103.	Организация проведения проверки по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА	весь период	ГЭК
104.	Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА и информирование участников о решениях КК и ГЭК	весь период	КК, ГЭК, ГлавУО
105.	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов	январь 2016 года	ГлавУО
106.	Переаттестация по информационной безопасности РЦОИ	январь-март 2016 года	ГлавУО, РЦОИ
<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
107.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	ГлавУО
108.	Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2016 году	в течение года	ГлавУО
109.	Информационное наполнение интернет-сайта ГлавУО по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	ГлавУО
110.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	в течение года	МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)

111.	Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на федеральном и региональном уровнях	в течение года	ГлавУО
112.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	февраль-май 2016 года	ГлавУО
113.	Освещение подготовки к проведению ГИА в Курганской области в СМИ.	в течение года	ГлавУО, МОУО (по согласованию)
114.	Организация работы с радиостанцией «Курган»	в течение года	ГлавУО, МОУО (по согласованию)
115.	Организация и проведение консультаций по психолого-медико-педагогическому сопровождению участников ГИА	в течение года	ГлавУО, МОУО (по согласованию)
116.	Проведение инструктивно-методических совещаний со специалистами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА	в течение года	ГлавУО, МОУО (по согласованию)
117.	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросу проведения ГИА в 2016 году	в течение года	МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
118.	Информирование граждан: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	сентябрь 2015 года  октябрь 2015 года сентябрь 2015 года март 2016 года  сентябрь 2015 года  январь 2016 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
119.	Информирование граждан: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА; - о сроках проведения ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	декабрь 2015 года февраль-март 2016 года март 2016 года  март 2016 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
120.	Проведение тренировочного ОГЭ по математике	март 2016 года	ГлавУО, МОУО (по

			согласованию), ОО (по согласованию)
121.	Проведение пробного ЕГЭ по математике	март 2016 года	ГлавУО, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию)
122.	Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы	до 12 сентября 2015 года до 5 марта до 5 мая 2016 года	РЦОИ, ОО (по согласованию)
<b>Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
123.	Мониторинг организации информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	Управление по надзору и контролю
124.	Проверка готовности ППЭ, РЦОИ к проведению ЕГЭ	март 2016 года	ГЭК, ГлавУО
125.	Мониторинг внесения сведений в РИС	весь период	ГлавУО
126.	Организация доставки, получения и хранения экзаменационных материалов	в дни экзаменов	Управление по надзору и контролю
127.	Проверка мест хранения экзаменационных материалов	апрель-июнь 2016 года	ГЭК, Управление по надзору и контролю
128.	Проверка организации работы РЦОИ	май-июнь 2016 года	ГЭК, Управление по надзору и контролю
129.	Контроль организации работы ППЭ	май-июнь 2016 года	ГЭК, Управление по надзору и контролю
130.	Проверка порядка приема и рассмотрения апелляций.	май-июнь 2016 года	Управление по надзору и контролю
131.	Организация взаимодействия по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА с федеральными экспертами, общественными наблюдателями, с онлайн-наблюдателями	весь период	ГЭК, Управление по надзору и контролю
132.	Анализ актов общественных наблюдателей	весь период	ГЭК, Управление по надзору и контролю
133.	Анализ отчетов членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК	весь период	ГЭК, Управление по надзору и контролю

Принятые сокращения:

ГлавУО - Главное управление образования Курганской области;  
ИРОСТ - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»;  
МОУО - муниципальные органы управления образованием;  
ОМС - органы местного самоуправления;  
ОО - образовательные организации;  
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;  
ГИА - государственная итоговая аттестация;  
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;  
ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;  
ЕГЭ - единый государственный экзамен;  
ОГЭ - основной государственный экзамен;  
ГВЭ – государственный выпускной экзамен;  
ППЭ - пункт проведения экзамена;  
РЦОИ - региональный центр обработки информации;  
ПК - предметная комиссия по проверке экзаменационных работ;  
КК - конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций участников ГИА;  
ФИС - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования  
РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  
КИМ - контрольно-измерительные материалы;  
Управление по надзору и контролю - управление по государственному надзору и контролю в сфере образования Главного управления образования Курганской области;  
ФЦТ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;  
Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;  
МО РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации.